

BÁO CÁO
Tiến độ triển khai thực hiện công tác trồng rừng năm 2024
Tính đến ngày 21/6/2024

T T	Đơn vị	KH giao	Đăng ký thực hiện		Tiến độ trồng										Tỷ lệ (%)	Ghi chú
			Hộ	DT	Tổng cộng		Thông		Bò ma		Bạch đàn		Cây khác			
					Hộ	DT	Hộ	DT	Hộ	DT	Hộ	DT	Hộ	DT		
1	2	3	4	5	$6=8+10$ $+12+14$	$7=9+11$ $+13+15$	8	9	10	11	12	13	14	15	$16=7/5*100$	17
3	Đắk Tô Lung	30	6	30,3	2	2,8			2	2,80						
-	Xã hỗ trợ		5	6,3	2	2,8			2	2,80						
-	DN thuê đất		1	24												
Tổng cộng		30	6	30,3	2	2,8			2	2,8						

Nơi nhận:

- Phòng NN&PTNT huyện (b/c);

- Lưu: VT.

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đinh Địa